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1 - Adressed topics during the mission in Ségou (C.1.2.6, May 10-15, 2009, JPG) 
 
- Status compared to audit in November 2008 Done on 10/05  
- D.1. Status 
- D.2.2 variability study  Done on 10/05 
- Explain variability study, importance for the RTC, and involvement of the RTC 
o D.2.2 budget        Done on 10/05 
o D.2.2. sample analysis protocole check and improvement to shorten the delivery time 
of results      Done on 13 and 14/05 
- Questions from Cerfitex 
o RTC labo :  Done on 10/05 morning 
o mobilier de bureau (bureau, chaise, Table classement, étagères, armoires…) 
o + équipement informatique (imprimante, copieur, ordinateur) Done on 10/05 
o Fourniture et consommable de bureau    Done on 10/05 
o Installation Labo :  
? CTA pour salle de pré-conditionnement To be done 
? Isolation du RTC lab    En cours 
? 1 groupe froid prévu et insuffisant ;     Done on 10/05 
? HVI 1000/700 livrée       Done on 11/05 
? procurement of additionally necessary topics (compressor…) Done on 12/05 
? what has to be done: electricity, water at the door, … Done on 11/05 
? will everything be prepared and properly working for the Grand Opening? … 
Done on 11/05 
? Procurement of small topics for the RTC (e.g. projector) … Done on 12/05 
- Sondes de suivi des conditions de l’air      … Done on 12/05 
- Fonctionnement au quotidien et planification 
- Participation à la création de standards Afrique (ACA, Sosea) d’une personne Cerfitex (MT) ? 
- D.2.2. Salif Dembele : à compter sur la ligne « daily worker » ? 
o Prise en charge des coûts analyses pou D.2.2. Analyse de variabilité … Done on 12/05 
o Presentations of results for D.2.2. in front of classers (inclure, partager, recueillir les 
avis pratiques des classeurs)       … Done on 11/05 
- Questions about Budget from C.1.2.7 to C.1.2.13; expliquer les activités. … Done on 13/05 
- per diems for Cerfitex driver       Done on 12/05 
- Legal organisation: status and the intended travel from Mr Maiga (later cancelled) Done on 
10/05 
- Question of means for coordinator transportation and missions Possibilité pour coordinateur de 
rencontrer les autorités compétentes sur financement projet  Done on 10/05 
- Cooperation with Sofitex Done on 10/05 
- Audit topics? (Audit is planned once a year / has been done in November) Done on 10/05 
- Memorandum of understanding between RTC and the laboratories  Done on 13/05 
- Atmosphere of the work of the staff. ? We have to get to a structure of productive / target 
oriented work instead of a) only looking for money and instead of b) internal friction – create 
administrational work that is not productive 
- Practice in Excel: All experts have to improve in Excel  Done on 12/05 
- Schedule of the RTC work during the year 
- Regard 2 lab trainings (1 head and 1 operators) and 2 stakeholder trainings (1 ginners, 1 
spinners)        Done on 11/05 
- Preparation of grand opening (e.g. invitation) Done on 12/05 
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o date for the Grand opening (perhaps in combination with Philipp’s or my visit in 
September?) 
- Contact to laboratories: labs have to be contacted frequently: how / with which information 
- Organization of regional round test Done on 10/05 
- Technical organization       Done on 13/05 
- Interpretation of CSITC results       Done on 10/05 
- Lab visits  
o Visit in Ghana       Done on 10/05 
- Scheduling and countries to be visited at the end of the year: No changes in the planning, 
except USDA training      Done on 12/05 
- Point about mission organization Done on 12/05 
o RTC is organizing the mission in due time (long in advance!) 
o JPG comes in addition to support, not for organizing the mission  
o Add lab list and contact list, Get information / full list of all ginners, spinners, 
Organsation péyasanne, associations de producteurs etc.  
o Direct lab visits ? report based on the questionnaire (for each lab) 
- Country information ? country reports – to be done like the example from Zambia Done on 
12/05 
- Information regarding the cotton production of the countries ? Country report (for each 
country)          Done on 12/05 
- Additional information that is not included in the above reports (e.g. visit with the ministries or 
other stakeholders) ? Travel report (best with photos etc)  Link to coordinator’s visit 
on sites, see PEA 
- Questionnaire in its latest version      Done on 12/05 
- Collection of samples for D.2.2. To be done 
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2 - Planning 
Date Topic 
05/05/2009 JPG : MPL – Accra 
06/05/2009 JPG + MT: meeting with GCCL and work in content (regional round-tests and 
retest) 
07/05/2009 JPG: meeting with GCCL and CSIR 
MT: Attempt ot go in North Ghana to expertise GCCL Lab, but plane was off 
08/05/2009 JPG + MT: 
09/05/2009 JPG + MT: Accra – Abidjan – Bamako 
MT Bamako – Ségou 
Séance de travail à Abidjan 
10/05/2009 MM. Maiga et Tounkara, JPG, Bamako –Ségou avec M. Moussa 
11/05/2009 Management review and support 
We took all points from the audit report and checked progress since. 
Explanation of D.2.2. activity and developments 
Management questions to be answered by PEA 
12/05/2009 Discussions around the RTC laboratory insulation 
13/05/2009 Questionnaire for the CERFITEX laboratory 
Practical check of the ongoing testing for D.2.2. activity 
Detailed preparation of the Regional Round test and retest programs 
Discussions around the RTC laboratory insulation 
14/05/2009 Grouping of the existing data from Variability study (D.2.2.) 
Analyse of results on reference material testing results 
15/05/2009 Closing meeting 
Ségou to Bamako 
16/05/2009 Bamako – CDG – MPL (JPG) 
 
T Task 
Q Question 
A Answer 
Info Information  
D Decision 
TBD To be done 
 
 
Rapport de mission en Afrique de l’Ouest pour le projet CFC/ICAC/33  CIRAD / RTC West
Du 5 au 16 mai 2009  Page 7
 
3 - Rapport de visite au Ghana 
3.1 - Informations importantes 
Cette mission a été  l’occasion    de découvrir  le Ghana comme un nouveau  partenaire de plus ; mais 
aussi l’opportunité  d’expliquer le projet en interne à Ghana Coton Company Limited et à CSIR-Ghana  
Consortium for Scientific and Industrial Research. 
Malgré les difficultés rencontrées ça et là dans l’organisation  comme dans  les contacts sur place, 
l’espoir peut être permis de compter enfin sur un partenaire anglophone le seul pour le moment. 
Cependant  ne faudrait-il pas prendre en compte cette particularité pour orienter les activités 
spécifiques de ce projet envers ce pays pas grand producteur  de coton. Des réponses pourraient être 
apportées par le projet quant à l’engagement et à la volonté affichée des personnes rencontrées à 
adhérer à l’idée du projet. 
Dors et déjà des constats généraux peuvent êtres mentionnés. Ghana coton Company Limited à  
l’instar des autres compagnies cotonnières africaines semble aussi  traversé  des moments difficiles 
étant donné que les structures déjà mises en place auraient pu apporter un début de  solutions tant bien 
que partielles aux problèmes existants. 
Nos constats nous édifie en partie sur ce qui ya lieu de faire et  sur ce qu’il ya lieu d’apporté comme 
aide  et soutien du projet à GCCL en prenant comme référence les renseignements tirés de la synthèse 
des échanges tenus à cet effet au siège de la compagnie. 
 Bien vrai que pour des problèmes indépendants de notre volonté, le déplacement prévu sur 
Bolgatanga n’a été possible en raison de l’annulation du voyage au dernier moment faute de panne 
d’avion, le laboratoire de classement de cette localité  ainsi que celui de Tamale restent des cibles 
privilégiées pour les prochaines visites de laboratoires.  
Donc les mêmes problèmes constatés comme partout ailleurs et peut être des solutions à apporter dans 
les limites des possibilités du projet. 
 Les efforts de GCCL sont à encourager dans un secteur lourdement frappé par la crise au vu de 
(projets d’équipement des ses laboratoire en CMI) au coté de celui déjà existant à Tamale pour la 
recherche. Raison pour laquelle nous avons commencé à collecter/confirmer les besoins qu’ils ont 
dans leurs pratiques quotidiennes et dans leur approche de la mise en place des nouvelles 
recommandations émises par le CSITC.  
A cette occasion, nous avons également tenté d’apporter des réponses pratiques aux questions posées. 
L’apport du projet au laboratoire de classement existant et au futur laboratoire : 
? Octroie de dispositif de contrôle de température et d’humidité relative pour le contrôle de  
l’environnement d’analyse 
? La formation du personnel de GCCL aux techniques de classement instrumental dans un cadre  
bien  organisé. 
? Soutien technique au laboratoire existant et futur dans l’application des bonnes pratiques de 
laboratoire 
Des points positifs ont été relevés comme la bonne adhésion, l’implication présente et future de 
GCCL au projet, une volonté de participation des laboratoires aux activités futures du projet au vu des 
attentes de ceux ci.  
En plus beaucoup d’activités peuvent être abordées / initiées avec GCCL au niveau (des) laboratoires 
existants au Ghana.  
? Implication dans les actions à entreprendre dans le cadre du projet 
? Impliquer les classeurs dans les activités techniques des projets 
? Inscription et participation des laboratoires aux CSITC round test, Bremen round test et au 
futur Regional Round Test  
? il est souhaitable par ailleurs d’inciter le centre de recherche de coton (CSIR-Ghana) à 
effectuer des essais instrumentaux afin : 
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? de clarifier et de consolider les acquis dans l’amélioration variétale, 
? d’accélérer le processus de décision au sein de son unité de recherche 
3.2 - Personnes rencontrées 
3.2.1 - Ghana coton company limited 
George K. Osieku 
Financial Controller 
P.O. Box 4344, Accra – Ghana 
P.O. Box 371, Tamale – Ghana 
Tel: (233) 21 -77 34 52 
Fax: (233) 21 -78 33 99 
E-mail: ghanacotton@africaexpress.com 
Mobile : (233) 24-4323234 
Residence: (233) 21-411781 
E-mail : osiekuassociates@yahoo.co.uk 
             osieku@afol.com.gh 
 
I.T. AbdulRahman 
Manager-Accra Office 
P.O. Box 4344, Accra – Ghana, WIA 
Tel: (233) 21- 77 34 52 
       (233) 21- 77 03 86 
Fax: (233) 21- 78 33 99 
 
Mr Amoah  
Accra Office Tel: (233) 21 77 34 52 / 00233 21 77 03 86  
Mobile: (233) 024 426 36 72 
Fax : (233) 78 33 99 
 
Mr Michael Anang Abanah, 
Head of Quality Control Unit,  
Bolgatanga P.O. BOX 145 
  Tel : (233) 72 91 036 
    Mobile: (233) 02 44 48 27 
Residence: (233) 72 24 782  
E-mail: mikeabanah@yahoo.com  
3.2.2 - SGS Ghana Limited 
Dominique Gouvernayre 
Managing Director West/Central Africa 
P.O. Box 732, Accra, Ghana 
Tel. (223) 0 21 775 336 
Fax: (223) 0 21 773 877 
E-mail: Dominique.Gouvernayre@sgs.com 
www.sgs.com 
3.2.3 - CSIR-Ghana  Consortium for scientific and industrial research 
A.B. Salifu (PhD) 
Director General 
P.O. Box M32, Accra Ghana 
Tel: +233 21 77 47 72 
Cell: + 233 24 49 42 384 
Fax: +233 21 77 43 80 
E-mail: ab_salifu@yahoo.com 
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4 - Follow-up meeting on the report of the Visit at RTC West in November 2008 
Participants: J.P. Gourlot, D. Maiga, M. Togola, B. Tounkara, C. O. Goro, M. Diallo  
4.1 - Topic: Review of Administrational Audit from November 2008, 11/05/2009 
From audit Nov. 2008 New information Comment  
T Personnel 
T Responsibilities 
T e-mail administration 
T Where are the electronic files stored 
T Information in paper form 
T budget file: C. Goro; current files are available 
(OV4, OV5) 
TBD: PEA provide PDF file from the current 
budget version 
T Statement of Expenditure: C. Goro; all 
information is available. 
TBD: PEA will provide the per diems for every 
travel AND the current exchange rate (between 
USD and EUR) to be considered. 
T Documents for procurements etc. based on the 
SoE are stored by C. Goro. Any expenditures are 
signed by 2 persons before buying. 
T Working Time Report: M Diallo, C. Goro 
 
 
 
 
 
T Technical information:  
TBD: Collection and storage of technical 
information for the RTC (books, CDs, printouts 
etc.) systematically by M. Togola. 
T Documentation of activities: B. Tounkara / M. 
Goro / M. Togola, approved by D.C. Maiga 
Outputs 
SOFITEX has to prepare the outputs to the 
activities according to its work share. 
CERFITEX will do everything that is necessary 
to bring the project to a success. If it is 
necessary, CERFITEX will take over parts from 
SOFITEX. 
The project is meant to bring the technical 
output. Therefore the administration will have to 
support the technical part as good as possible. 
 
RAS 
RAS 
RAS 
RAS 
RAS 
OV7.xls received 
 
Expected PDF file from PEA 
 
 
 
RAS 
 
 
RAS 
 
 
Les temps de travail de 
Cerfitex sont supérieurs aux 
temps prévus au budget, et ils 
sont reportés dans le SOE en 
in-kind contribution  
 
 
Done, RAS 
 
 
 
 
 
Le cadre de la collaboration 
doit encore être amélioré 
 
Encore vrai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Done on May 14th 
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4.2 - Summary about management activities 
- Everything is ok 
- PEA should deliver Budget in PDF form. 
- Improve collaboration with SOFITEX 
o Expected from them:  
o Administration:  
? Question: no official receive for money transfers, no bring proofs, on-going 
money transfer to Sofitex in small delay 
? Proposition: SOFITEX should provide the expected documentation for the 
project; Benefit of having Augustin ZAGRE as spoke person in Sofitex 
o Technical:  
? bring reports, preparation of activities (training for operators, reports from 
Gdynia and Lubbock (rapports individuels) to Cerfitex and not to Fibre (did 
PEA receive direct?), 
? Proposition: training documentation was sent for imporvement/validation by J. 
Ky; now we ask to JPG to also review these documents. JPG approves to do so. 
4.3 - Topic: Technical Audit 
From audit Nov. 2008 New information Comment  
T Visit of the lab in construction 
A The lab is built, electricity and water 
connections are being installed.  
A The design was done according to the 
prerequisites from UNIDO Quality 
Manual. 
Electricity installations and water 
installations in the rooms have been done. 
They will have to be extended by the 
supplier of the Ambient Air Management 
System for their specific purposes. 
The air pressure system still has to be 
installed. 
The connection of all systems to the HVI 
and the Ambient Air Management System 
will be done with the installations of the 
instruments. 
T C1.1.2. Preparation of the structural and 
legal organisation (To make the necessary 
to erect the RTC into a regional legal 
structure for the work in the region). 
Joint work of FIBRE, CIRAD, RTC West 
and East 
JP Gourlot explained the activity.  
No work up to now 
TBD It will be important to discuss this 
during this week. 
TBD It will be important to include the 
work from D.C. Maiga. 
 
 
OK 
 
OK 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
Still to be done 
 
OK 
 
 
Cerfitex propose: 
RTC resterait sous égide Cerfitex 
RTC serait indépendant de Cerfitex en 
termes de fonctionnement 
? Un budget général incluant deux budgets 
de fonctionnement, un pour Cerfitex et un 
pour RTC. 
Contractualisation avec les “clients” pour 
assurer les tâches et activités 
Organisation régional difficile à créer (couts 
de fonctionnement, …), et survie limitée 
dans le temps 
Hypothèse : les activités de service (retests, 
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T C.1.1.3.1: Preparation for RTC Routine 
Tasks 
Preparation can be done in the joint 
preparation with East Africa in December,  
No work up to now 
TBD: Procedures for the work have to be 
written. 
 
T C.1.1.3.2 Trainings 
A All trainings were done. 
TBD: Deliver copies of all training 
documents to the PEA. 
T C.1.1.3.2 Training to operators 
If agreed, then FIBRE/CIRAD will test the 
trainees. On question by D.C. Maiga,  
Additionally CERFITEX organized that Mr 
Salif Dembele was directly trained by Uster 
in Switzerland. The training has been 
conducted. 
T C.1.2.1 Installations for the RTCs 
Purchases necessary:  
printer, copying machine, projector etc. 
 
 
 
 
 
 
 
RT, expertises, formations, tests de 
classement…) étant contractualisées sont 
automatiquement adaptées aux demandes, et 
il ne serait pas besoin de Board régional 
pour le pilotage des activités. 
Que peut faire le PEA dans ce sens et pour 
favoriser l’intégration régionale par ce 
moyen? Intégration dans la famille des 
classeurs ? S’assurer d’une large adhésion 
des classeurs au classement instrumental. 
Formations, grand opening, lettres 
d’information viennent en réponse aux 
questions sur le contenu du projet par les 
classeurs et autres personnes à impliquer 
Danger ; il ne faut pas que les gens pensent 
que Cerfitex fait un bénéfice sur l’activité 
du RTC pensé comme un soutien à la région 
=> activité presque prix coûtant incluant 
amortissement, charges de fonctionnement 
(salaire, énergie, communication …) 
 
 
 
Thèmes de formation et groupes de 
personnes Ok,  
 
Projets de procédures discutés à Brême en 
Avril 2009, reste à valider 
 
 
OK 
Done 
 
Done in December 2008 
JPG interview M. SISSOKO cette semaine 
 
 
Formation faite, ok 
 
 
 
 
C.1.2.1. ligne 186, demande de : 3PC, 1 
printer réserau, 1 copieur, 1 projecteur, 1 
connection internet, telephone 
- mobilier de bureau (bureau, chaise, Table 
classement, étagères, armoires…) 
- + équipement informatique (imprimante, 
copieur, ordinateur) 
- Fourniture et consommable de bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… et à mettre en 
œuvre 
 
 
 
 
 
Not done 
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Power supply 
 
 
 
 
Temperature and humidity recorder 
 
 
 
Calibration material 
 
 
 
 
Storage shelfs  
 
 
TBD: Prepare a list of the necessary 
purchases and the costs; try to fit it to the 
budget. Basis is the list already prepared by 
CERFITEX. This list will be discussed 
with the PEA. 
 
 
 
 
T C.1.2.2 Training for the laboratories 
Now the trainings have to be planned and 
prepared. 
Planning of trainings: M. Togola presents 
his preparation up to now. for which 
groups of people 
 
 
 
 
 
 
TBD Develop and complete a matrix of 
topics for the different trainings groups. 
Estimate the time that is necessary for each 
training topic.  
TBD Develop a schedule for the trainings: 
when will which trainings be done in 
2009.. 
 
Niveaux frais de transitaires, taux 
d’importation, redevances diverses, frais de 
magazinage, … dues au titre d’un projet 
CFC ???? 
Possible use for CTA improvement ? see 
below the table 
 
 
 
C.1.2.1., ligne 188, to be done 
 
PEA devait acheter et distribuer ; status ? 
 
Purchase to USDA prefered grouped via 
FIBRE C.1.2.1., ligne 190, and delivered 
dirct to RTC, to be done (problem of Credit 
card for placing an order to USDA) 
 
C.1.2.1, ligne 189, 3200 euro.  
Manufacture of shelves to be done in Mali 
 
Done, but problem of funding questions 
with PEA 
 
 
 
 
 
 
 
Planned 6 - 11 july 2009 (chief classers, 
head of labs) depending on RTC lab 
installation, M. Maiga dit que ce sera dans 
le labo Cerfitex si le labo RTC n’est pas 
fini) et en 7-12 septembre 2009 
Ligne C.1.2.2 : 2 sessions de 8 pesonnes 
pendant 5 jours (perdiems donnés par 
Saskia pour Ségou pour 5 nuits) + voyages 
régionaux à concurrence d’un montant, le 
tout à approuver par PEA => organisation 
par RTC 
 
Programme de formation prêt depuis Brême 
en avril 2009 
 
 
Done 
 
 
 
Generally yes, if 
necessary and not 
taxes 
 
6480Euros for 
compressor and 
UPS (emil from 
May 7th) 
 
Ongoing, 
delivery on July 
15th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The budhet of the 
project is fix and 
tight, therefore, 
we all must make 
efforts to 
purchase the 
necessary for 
reasonable cost 
 
 
 
 
 
 
 
Yes, possible 
improvement for 
CTA 
improvement 
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TBD Ask laboratories / stakeholders about 
their interests for training. 
? December. 
Prepare / start advertising for the trainings. 
Prepare the content. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
T C.1.2.3 – Training for stakeholders ? 
see above 
 
 
 
T C.1.2.3 – Awareness at national 
stakeholder meetings, Info: inform all labs 
and stakeholders in the appropriate 
meetings 
T C.1.2.4 – Questionnaire for the 
laboratory operational ability 
TBD: Revise the questionnaire and fill in 
topics from the RTC West preparation 
before the visits in November. 
 
T C.1.2.5 – Expertise for the cotton testing 
laboratories 
Done in  
Scheduled for.  
 
 
 
 
T C.1.2.6 – Periodical support / audit 
Support visit done in May 2009 
 
T C.1.2.7 – Collection and dissemination of 
technical information 
Up to now no work has been reported in 
the WTR. 
Some work was done. A summary report of 
the work done is necessary. 
FIBRE and CIRAD will provide 
information on specific demand. 
Reporting by: providing a well prepared, 
sorted list of information sources, list of 
To be done 
 
 
To be done, see model of questionnaire 
prepared in session (see below the table) 
 
Contenu de la formation à valider, JPG peut 
faire 
Manque ISO et quality management et 
adapter à la situation (base TBS)  
Purchase of ISO 17025 by PEA to be done ? 
 
 
 
10 jours prévus cette année payable au RTC 
pour son travail de formation, pas de 
compensation pour les personnes formées. 
To be done 
 
On going 
 
 
 
Done  
 
 
 
 
 
Ghana done in May 2009 by MT and JPG 
Senegal and Ivory Coast done by MT 
Planned: Nigeria, Benin, Togo by JK and 
JPG planned 2 last weeks of November (à 
revoir en fonction du choix de mission pour 
D.2.2. MA +JPG à Parakou ou MA + JPG à 
Ségou en décembre???) 
 
Planned in November 2009 
 
 
Explanation of this activity was done ; to be 
done 
Q-PEA: What proof do you need? Emails 
with content and list of distribution each 
time  
Cerfitex already distributed flyer during 
mission, contacted labs with some 
information 
Planned: support for CSITC RT inscription, 
general cotton assocation rules … 
 
 
 
Prepare content 
and procedure 
 
 
 
PEA can do. 
Anything else 
based on the 
discussions in 
Bremen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel: 
Il s’agit ici des 
informations 
techniques et 
scientifiques de la 
filière cotonnière. 
Ce qui se passe 
dans le monde 
par rapport à la 
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labs where information has been given to 
(an example for a list was provided). 
The work will be continued and reported. 
The rest of the budget will be used for 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T C.1.2.9 – Facilitate the cooperation 
between labs 
Up to now no work has been reported in 
the WTR. 
D.C. Maiga presented ideas how to fill it. 
Reporting: List of contacts (telephone calls, 
e-mails etc). 
T D.2.2. – Variability Study 
The homogenizing machine has been 
developed at CIRAD and is currently tested 
and will be copied and delivered to 
CERFITEX in Quarter 2. 
JP Gourlot reported about the status of the 
engagement of a student. 
candidate. 
A contract will be signed between 
CERFITEX, CIRAD, and SONAPRA/AIC  
Testing in RTC West will be required for 
running the experiments, which require a 
good laboratory and well trained operators.  
TBD Be prepared to react rapidly in order 
to finalize the necessary contract. 
Additional topics besides the project 
TBD CERFITEX shall register for the 
CSITC RT as soon as possible (for RT 
2009-1, so that the inscription has to be 
done latest beginning of December).  
 
TBD CERFITEX shall take care that 
sufficiently other laboratories from West 
Africa participate – at least all laboratories 
Explained 
PEA provides again the example file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenance préventive assurée par Salif 
Dembele tous les jours  
Engagement of Modeste ABOE in Feb 2009 
 
Status ???? JPG sees MA pour complément 
d’information (MA a 4 copies signées à 
faire suivre au CIRAD pour signature et 
dispatch) 
 
OK 
 
 
Done for 2009-1 
 
 
 
 
 
Explained during expertise, + flyer to be 
continued : mails to head of labs to be done 
matière première 
« Coton » mais ce 
qui est important 
pour les labos et 
en relation avec 
votre de travail 
(RTC). Le 
contact avec les 
labos et les 
informations 
données à travers 
le flyer du projet 
sont pour moi des 
informations 
générales.  
Leh: A report on 
activities done 
documentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA: Modeste 
ABOE 
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that are expected to get direct support from 
the RTC). Aspired is their participation 
from 2009-1 on. 
 
 
 
 
 
 
 
TBD For the visit of Humphey Shango, a 
schedule of tasks to be done has to be 
developed, covering all important topics 
for the work of the RTCs. Minutes will 
have to be written. 
 
TBD Information material for the 
laboratories has to be developed 
 
to remind them the importance of the tests 
(C.1.2.7 aussi) 
 
Explanation of CSITC RT, explanation of 
suivi_csitc_cerfitex.xls, information to give 
within C.1.2.7. as advertising 
Answers to be compared to questionnaire 
for providing rh an temperature recorders 
for labs = 0 ! => did PEA order for these? 
 
M. Shango came, and a report was issued 
 
 
 
 
 
Provide information to labs within Activity 
C.1.2.7.  
 
 
 
 
 
 
Ongoing, 
delivery July 15th 
 
 
 
 
 
4.4 - Questionnaire pour inscription à la formation dispensée du 6 au 11 juillet 2009 à 
Cerfitex/RTC Ségou 
 
Introduction :  
-explication CFC/ICAC/33 : 
- les formations dans le cadre de ce projet s’adresseront successivement à toutes les personnes 
impliquées dans le coton, depuis les directions générales jusqu’aux opérateurs des appareils ainsi 
qu’aux égreneurs et aux planteurs. 
 
La session du 6 au 11 juillet 2009 s’adresse particulièrement aux chefs-classeurs. 
- liste des thèmes abordés dans la formation 
- prise en charge assurée par le projet CFC/ICAC/33 : (perdiems taux UN pour 5 nuits 
maximum, + 1 voyage régional aller et retour) 
- places disponibles : 8 
 
Session suivante de formation : 7-12 septembre 2009 pour les responsables de laboratoire instrumental 
et opérateurs des équipements CMI 
 
Cibles : CIV, SEN, TOG, BEN, BKF, MLI, TCD, (CMR), Ghana 
 
Nom de l’organisme : 
Adresse de l’organisme :  
Nom de la personne à former : 
Fonction dans l’organisme 
Plusieurs possibilités de logement existent à Ségou ; Votre préférence de prix par nuit (cocher votre 
choix) : 
- 10 000 – 20 000 CFA 
- 20 001 – 40 000 CFA 
- > 40 001 CFA 
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4.5 - Management général du projet 
Demande Cerfitex à PEA: possibilité de missions pour coordinateur, comptable administrateur pour 
résoudre des questions générales et opérationnelles. 
Q PEA : Participation à la création de standards Afrique (ACA, Sosea) d’une personne Cerfitex 
(MT) ? 
4.6 - C.1.2.6. Audit de novembre :  
Philipp Lehne peut venir à Ségou ? Merci pour l’inviatation. PEA va réfléchir. 
4.7 - A propos des missions 
Explication utilisation « Modele_Preparation_Missions-Simplifie_V3..xls » pour la préparation des 
missions (comme Modeste ABOE). 
Rappel : dans la mesure du possible commencer la préparation des missions longtemps à l’avance 
pour s’assurer que toutes les personnes impliquées sont à même de rélaiser ce que l’on attend d’eux 
(visite, lettre d’invitation, réservation d’hotels, visas, etc.). 
Please include a column "activity description" to facilitate PEA's work on documentation for budget, 
content etc. as asked by Daniel before.==> Done. 
? « Modele_Preparation_Missions-Simplifie_V4.xls » was created and distributed on 
May 18th, 2009. 
4.8 - Activité D.2.2. Variability Study 
La ligne 355 du budget général, comme les autres lignes de D.2.2. étude de variabilité, a été 
« éclatée » et rè-orientée dans la ligne 28 pour l’achat de coton ; comme les compagnies cotonnières 
n’ont pas demandé de compensation financière pour le prélèvement des échantillons, cette somme 
peut être utilisée pour son transport vers Cerfitex pour conduire l’expérimentation. Cela s’ajoute à la 
ligne 13 (300 euros) de la convention pour du transport d’échantillons. 
 
Pour payer les analyses de l’étude, le matériel et le personnel étant apporté par le projet, on retribue 
cette activité en : 
- Débitant le budget Daily Worker de deux jours par jour de travail de M. Sissoko (par 
exemple : le 10/05/2009, M. Sissoko a analysé les échantillons, le budget Daily Worker sera 
débité de deux jours au profit de Cerfitex) 
- Débitant le budget Daily Worker de un jour par jour de travail de M. Abdoul Salam comme 
opérateur (par exemple : le 10/05/2009, M. Salam a participé à l’analyse des échantillons, le 
budget Daily Worker sera débité de un jour au profit de Cerfitex). 
Ainsi, quand ils travaillent ensemble, chaque journée de travail sur la D2.2. débitera du projet 3 jours 
de Daily Worker. 
 
Par ailleurs, on retribue l’activité de maintenance de l’actuelle CMI par M. Salif DEMBELE en : 
- Débitant le budget Daily Worker de deux jours par mois de travail de M. DEMBELE (par 
exemple : au mois de mai, M. DEMBELE a conduit les opérations de maintenance, le budget 
Daily Worker sera débité de deux jours au profit de Cerfitex) 
 
In addition, a demand for an order of reference material from FIBRE to USDA with delivery in 
CERFITEX was given to FIBRE on May 14th, 2009 to avoid delays for credit card use.  
4.8.1 - Explication de la recherche  
(Visit_Everina_Modeste20090224-0315_V7.pdf, VariabilityStudy_West_V7.pdf) 
Explication du budget inclus dans la convention CERFITEX / CIRAD / SONAPRA/AIC 
(CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE-D22_V03a.doc). 
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Les instruments pour les tests du coton ont été inventés il y a plus de 30 années, mais il y a encore des 
doutes à propos de la manière d’utiliser les résultats de test dans les contrats de vente. Pour réaliser 
une partie de l’objectif principal  réaliser des mesures fiables avec les Chaînes de Mesure Intégrées 
(CMI ou SITC) pour classer les productions cotonnières  des informations techniques importantes sont 
nécessaires. 
L’activité D.2.2 vise à trouver le nombre optimal d’échantillons à prélever par balle et le nombre 
optimal de test par échantillon. Ces nombres dépendent grandement de l’origine de la production de 
coton. Sans connaitre la variabilité de base de caractéristiques des fibres dans les balles de coton, il est 
impossible de fixer les modes opératoires pour réaliser les tests garantissant que les résultats 
respectent des tolérances spécifiées. Comme le coton est produit dans des petites fermes en Afrique en 
comparaison avec celui produit dans les pays utilisant déjà les CMI pour le classement, il n’y a pas 
d’assurance que les modes opératoires déjà utilisés sont efficaces pour vendre du coton sans 
réclamation. 
L’étape de base est d’étudier la variabilité intra-balle des caractéristiques du coton pour fixer un mode 
opératoire capable de produire des résultats justes et précis comme requis. 
Cela implique Modeste ABOE dans le RTC West et Everina LUKONGE eau RTC East pour réaliser 
ces études de variabilité. Ces personnes sont encadrées et soutenues durant des missions dans les pays 
par du personnel Cirad, et par des visites des étudiants au Cirad pour analyser les données collectées.  
Les résultats ne seront pas seulement une source pour les laboratoires, mais également pour les usines 
d’égrenage et l’échantillonnage qui y est conduit.  
4.8.2 - Rapatriement / arrivée des échantillons pour D.2.2. 
Prise en charge du transport des échantillons à prendre sur les lignes … sous responsabilité 
MM. Maiga / Tounkara. 
 
Le RTC a recruté M. Abdoul Salam, opérateur de la CMI. 
4.8.3 - Question Mission JPG de décembre 2009 vers Modeste ABOE 
Faut-il que JPG aille à Parakou ou que MA vienne à Ségou ? 
- Avantage pour JPG va à Parakou 
o Transfert de compétence entre SONAPRA et AIC nécessite visite, explication expertise 
… sur place 
- Inconvénient pour JPG va à Parakou 
o RTC pas forcément au courant dans le détail dudéveloppement des études ? rapport 
de mission 
- Avantage pour MA à Ségou 
o Exploitation des résultats avec RTC 
- Inconvénient pour pour MA à Ségou 
o frais de mission non envisagés pour MA 
 
Presentations of results for D.2.2. in front of classers (inclure, partager, recueillir les avis pratiques des 
classeurs) to be done/ planned 
5 - Questions about Budget from C.1.2.7 to C.1.2.13; expliquer les activités 
5.1 - Activity C.1.2.8 cooperate with other RTCs 
Q PEA : Is that only for exchange within RTC ? Meaning from Sofitex to Crfitex or Cerfitex to 
Sofitex. Last year it was from RTC E to RTC W and vice et versa. 
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5.2 - Activity C.1.2.9. Facilitate the cooperation between the cotton testing laboratories 
Q PEA: What can be done in this activity which could be driven by RTC? 
 
5.3 - Activité C.1.2.10. Technical support for the routine work of the cotton testing laboratories 
To answer the phone or emails to provide technical hints to labs in order to solve their technical 
problems; all questions and their answers will be collected in database; this could serve the objective 
of informing all labs thanks to C.1.2.7 (l’astuce du jour).  
 
5.4 - Activité C.1.2.11 : Regional round test (JPG – MT) 
Activité C.1.2.11: discussion sur le régional round-test, xplication du fichier excel de randomization 
des cotons (Random_Cotons_RT.xls). Budget lignes 227 et 228. 
En 2009, les résultats seront analysés par RTC sur la base d’Excel. Ensuite, il semble que les résultats 
seront analysés par le système central du test CSITC mondial : Q-PEA- Procédures existantes ou à 
créer ??? 
We discussed in Bremen and some procedures were prepared. The analysis "les résultats seront 
analysés par le système central du test CSITC mondial" from Jan. 2010. Before the current system at 
FIBRE is also available if necessary. 
 
Comment envoyer les échantillons aux laboratoires et sur quelle ligne budgétaire ? Possibilité de 
transformer des jours de travail en coûts d’expédition d’échantillons ? 
Yes, should be possible. 
5.4.1 - Objectifs et principes à respecter 
- Utiliser des cotons homogènes (sinon les homogénéiser) pour s’assurer que les différences de 
résultats observés entre laboratoires participants ne sont pas dus à des différences de matières ; 
- Utiliser la moyenne de tous les laboratoires participants comme base de comparaison, à défaut 
ou en complément, intégrer les résultats de FIBRE, de l’USDA et de CIRAD dans la moyenne 
servant de référence pour la comparaison. En effet, il faut au moins 5 laboratoires minimum 
pour débuter un test inter-laboratoire. 
Note : le budget pour les envois d’échantillons aux laboratoires, y inclus FIBRE, USDA et CIRAD, 
sont dans les lignes 227 et 228 du fichier BudgetTableOV7_EUR.xls. 
CERFITEX doit être considéré comme les autres laboratoires, pas plus, pas moins. 
5.4.2 - Pour démarrer le test rapidement 
Pour organiser un seul test, on compte 500 grammes par coton par laboratoire, 10 laboratoires 
participants. Donc il faut 5 kilogrammes de fibre pour un test, un coton et 10 laboratoires (les 
laboratoires d’Afrique de l’Ouest et du Centre déjà équipés, FIBRE, USDA, CIRAD). 
Par ailleurs, il faut constituer, à chaque test, une gamme de 5 cotons différents pour la plupart des 
caractéristiques afin de détecter des biais ou erreurs de mesure éventuels liés à l’opération de mesure 
de la qualité et en trouver les raisons. 
Par exemple, une gamme de 5 cotons peut être constituée de : 
- un coton bas micronaire ; 
- un coton de grande longueur ; 
- un coton tenace ; 
- un coton jaune ; 
- un coton moyen en longueur. 
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Si on veut démarrer rapidement, il est nécessaire de demander à l’IER, à la CMDT, à la SOFITEX, 
SODEFITEX, CIDT, SOTOCO, SONAPRA/AIC, … de fournir chacun un coton de 5 kg (ou 10 kg, 
avec cette masse on pourra préparer pour 2 tests …). 
Pour un test, avec 5 kg de matière, les cotons étant disponibles au RTC :  
- chacun des cotons doit être mélangé séparément et très finement. 
- chacun des cotons doit être échantillonné pour constituer environ 10 à 20 enveloppes de papier 
kraft de 500 ou 250 grammes respectivement, portant le nom du coton sur chaque enveloppe ; 
- quand tous les cotons sont mis en enveloppes, on aura obtenu 5 cotons * 10 enveloppes = 50 
enveloppes de 500 grammes ou 100 enveloppes de 250 grammes. 
- Il faut alors constituer des colis de 5 cotons différents, chaque colis étant envoyé à un 
laboratoire participant différent. S’il reste des colis non envoyés après avoir envoyé les colis 
aux laboratoires participants, ces colis en excès pourront servir à un test ultérieur à condition 
que tous les laboratoires puissent recevoir les mêmes cotons dans chacun des tests. 
Laboratoires envisagés (privés, publics, …) pour un premier test (en vert = sûr, sinon prendre contact 
rapidement pour connaitre leur position) : 
- BENIN  
o SONAPRA/AIC 
o SGS ? ? prendre contact avant envoi d’échantillons à tous les labos 
o DUNAVANT ? ? prendre contact avant envoi d’échantillons à tous les labos 
- BURKINA FASO 
o SOFITEX ? ? prendre contact avant envoi d’échantillons à tous les labos 
- COTE D’IVOIRE 
o APROCOT-CI ? ? prendre contact avant envoi d’échantillons à tous les labos 
o CNRA ? ? prendre contact avant envoi d’échantillons à tous les labos 
- MALI 
o CERFITEX 
o CMDT/OCC 
- TCHAD 
o CotonTchad ? ? prendre contact avant envoi d’échantillons à tous les labos 
- TOGO 
o SOTOCO 
- INTERNATIONAUX 
o FIBRE 
o USDA 
o CIRAD 
Faut-il accepter la participation des instruments individuels ? NON 
Faut-il accepter la participation si une chaîne n’a pas tous les modules ? YES 
 
Note : Les balles de coton pour les deux premiers tests inter-laboratoires régionaux ont été identifiées 
avant mon départ. IL reste à conduire toutes les opérations listées dans ce paragraphe, sans oublier de 
prendre contact avec tous les laboratoires potentielles afin de leur expliquer l’enjeu de leur 
participation et tous les bénéfices qu’ils peuvent en tirer. 
5.4.3 -  Pour préparer le fonctionnement normal du test 
A terme, il faudra s’assurer de pouvoir envoyer 5 cotons de 500 grammes tous les 3 mois à tous les 
laboratoires participants (15 labos à l’horizon de 2.5 années). Donc, il faudra 15 * 4 tests /an * 2.5 
années* 500 grammes de matières par coton, soit 75 kg de fibres par coton. 
Note 1: on prend l’hypothèse qu’il n’y aura pas de modification de caractéristiques sur une durée de 
stockage de 2.5 années ; pour s’en assurer, il faudra stocker les matières à l’abri de la lumière et de 
trop d’humidité. 
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Note 2: une trop grande masse de coton, implique un stokage prolongé de ce coton qui peut engendrer 
des modifications des caractéristiques mesurées. Aussi, il n’est pas forcément judicieux d’avoir de 
trop grandes masses pour de trop nombreux cotons. En revanche, avoir 2 ou 4 cotons en grande 
quantité permet de les insérer dans plusieurs tests (successifs ou non) et ainsi permettre une 
comparaison des résultats des laboratoires sur le long terme, et ainsi détecter l’évolution de leurs 
performances. 
Pour assurer une rotation des cotons dans les différents tests, il faut avoir en stock une gamme large 
gamme de cotons. Aussi, on peut considérer que 10 à 15 cotons sont nécessaires pour tirer au hasard 
quels cotons vont participer à quels tests, afin de ne pas habituer les laboratoires participant à analyser 
toujours les mêmes cotons, et leur permettre de copier des résultats et non les analyser, ce qui 
évidemment irait à l’encontre de l’objectif du projet. 
Il faut donc demander rapidement (juste après l’organisation du premier test !!!) aux pays 
environnants d’envoyer au RTC 75 kg de 5 cotons de caractéristiques différentes (par exemple un 
coton long terne, un coton long brillant, un coton court terne, un coton brillant, un coton moyen du 
type central). Il y a au moins 8 pays (CIV, MLI, BEN, BKF, TOG, CMR, TCD, SEN, plus tard 
Ghana, Nigéria, Guinée… RCA, …) pour fournir de la matière. 
Avec 75 kg de matière, chacun des cotons étant disponibles au RTC :  
- chacun des cotons doit être mélangé séparément et très finement. Le fait de mélanger 
l’ensemble de cette masse permet de pouvoir comparer les résultats sur ce coton dans les 
différents tests auxquels il a participé (traçabilité à long terme). 
- chacun des cotons doit être échantillonné pour constituer environ 150 à 300 enveloppes de 
papier kraft de 500 ou 250 grammes respectivement, portant le nom du coton sur chaque 
enveloppe ; 
- quand tous les cotons sont mis en enveloppes, on aura obtenu 5 cotons * 10 enveloppes = 50 
enveloppes de 500 grammes ou 100 enveloppes de 250 grammes. 
- A la préparation d’un nouveau test trimestriel, il faut : 
- tirer au hasard le nom des 5 cotons qui y participeront (voir fichier Excel 
Random_Cotons_RT.xls),  
- constituer autant de colis de 5 cotons différents qu’il y a de laboratoires participant,  
- Attention, le nom des cotons figurant sur les enveloppes doit être masqué par une étiquette 
portant les noms Coton 1, Coton 2, Coton 3, Coton 4 et Coton 5 (rien d’autre) 
- chaque colis étant envoyé à un laboratoire participant différent.  
- le reste des envolopes restantes pour chacun des cotons servira aux tests ultérieurs à condition 
que tous les laboratoires puissent recevoir les mêmes cotons dans chacun des tests. 
5.4.4 - Opérations de routine  
Quand on voit que le stock de cotons s’épuise ou que la gamme de chacune des caractéristiques 
(UHML, UI, Strength, Micronaire, Rd et +b) n’est pas couverte suffisamment, il faut  
- trouver de nouvelles sources de coton 
- et procéder comme au paragraphe 5.4.3 -  
5.4.5 - Résultats des laboratoires et interprétation 
Il est indiqué dans le rapport de visite à Brême « Training Bremen Agenda and Minutesv9b 
preliminary.doc » qu’en 2009, un système simple de comparaison des résultats serait utilisé, et qu’à 
partir de 2010, ce sera la base de données du CSITC qui sera utilisée. 
On admet donc que c’est le format des fichiers pour le test CSITC qui sera utilisé par les laboratoires 
pour renvoyer leurs résultats au RTC (? AD : ailleurs en 2010 ???) pour le traitement des données 
pour faire les calculs de comparaison, les éditions de certificats, les graphes, etc. comme pour le test 
CSITC. 
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? AD : Il faut donc que FIBRE et/ou USDA informe les RTC de tout changement de formulaire 
modèle pour les tests régionaux. 
JPG a fait des fichiers de regroupements de données et de calcul des évaluations type CSITC pour ses 
propres besoins. Cependant, ces fichiers, avec des modifications mineures peuvent servir de palliatif 
pour 2009 avant de passer en 2010 au système CSITC intégral.  
? AD doit dire si cela peut servir l’activité de 2009  
5.4.6 - Soutien aux laboratoires suite aux tests 
La note générale obtenue par les laboratoires donne une indication de leurs performances et de leurs 
pratiques.  
Les notes par carctéristiques peuvent expliquer des notes générales élevées ; il faut alors prêter 
attention à la manière de réaliser la mesure « déficiente », vérifier les équipemens, les étalonnages, 
mes pratiques sur les échantillons, regarder les graphes d’analyses détaillées où les résultats de cacun 
des cotons de chaque jours sont mis en relation avec la ligne 0 qui est la moyenne de tous les 
laboratoires :  
- une tendance dans les résultats indiquerait un problème d’étalon ou d’étalonnage,  
- un problème de non stabilité des résultats au fil des jours proviendrait d’un problème de 
pratiques et ou de maintien correct des conditions de l’air ambiant 
- Voir présentation du CSITC round-test du séminaire de Bamako du 8/05/2008. 
Il est possible d’utiliser le modèle de suivi des résultats CSITC pour l’appliquer à chacun des 
laboratoires particiapants aux tests régionaux, mais il serait plus naturel que cette démarche / demande 
viennent des laboratoires eux-mêmes. 
5.5 - Activité C.1.2.12 : Re-test 
Lignes 229 et 230; il s’agit des jours de travail pour préparar et analyser les échantillons du re-test. 
Comme les échantillons vont arriver périodiquement, il est prévu 100 jours sur fond CFC et 33 jours 
sur contribution Cerfitex pour réaliser ces re-tests (120, 40 sur les années 3 et 4). 
Un fichier Excel modèle (Modele_Retest Form_V3.xls) a été préparé pour automatiser la comparaison 
des résultats des laboratoires avec ceux du RTC.  
 
Q PEA : Retest has to be started in May: Cerfitex samples to be delivered to CIRAD, or shall CIRAD 
and FIBRE both take part of the samples from West and part of the samples from East? 
How to put the transportation costs from RTCs to FIBRE/CIRAD? 
What is convenient for you, Jean Paul. We suggested RTC East to FIBRE RTC West to CIRAD 
(statistically not totally correct, I know). We will find a solution for shipping costs. 
5.6 - Activité C.1.2.13: Work as a testing centre for the region 
Le RTC doit analyser des échantillons comme si le RTC était un organisme de classement. C’est une 
activité complètement financée par les compagnies cotonnières (line 231, 30, 40 et 50 jours 
respectivement sur 2009, 2010 et 2011). 
6 - procurement of additionally necessary topics (compressor…) 
Factures proforma disponibles au RTC, en cours d’acquisition, matériel disponible localement. 
7 - Topic: Purchase of the Ambient Air Management System and Purchase of the HVI 
From audit Nov. 2008 New information Comment  
Ambient Air Management System 
 
 
 
 il vaudrait mieux 2 plus petits qu’un 
gros=> PEA. Peut-on envisager 
d’utiliser tout ou partie de la ligne 
242 (C.1.3.1.) ‘Power supply » pour 
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HVI 1000 M700 
faire cela ? There is no alteration 
possible in the given lab. 
 
Delivered 
8 - Isolation du RTC lab  
Visit of the labo on May 11-15, 2009 ; 
 
Note extrêmement importante : le budget est prévu à la base pour améliorer un laboratoire existant. 
Dans le cas présent, nous tentons de mettre en œuvre cette « amélioration » dans un nouveau bâtiment 
et cela nécessite d’étudier toutes les possibilités pour que les conditions soient réunies AVANT 
l’installation de la centrale de traitement d’air.  
 
Sans cette condition importante et sa matérialisation par une confirmation écrite rapide (de la part de 
CERFITEX et adressé au PEA) indiquant que tout sera mis en œuvre pour résoudre cette question de 
l’isolation du nouveau laboratoire dans les délais impartis, le Projet et ses bailleurs risquent de revenir 
à leur position initiale, à savoir l’amélioration du laboratoire existant de CERFITEX. 
 
Ainsi, dans le courant de la semaine du 18 mai 2009, il est nécessaire  de : 
- d’envoyer le courrier de confirmation que tout sera fait pour que le bâtiment puisse être isolé 
avec des moyens locaux selon les recommandations de COTIMES 
- de se renseigner sur les matériaux disponibles localement et d’en informer le PEA/COTIMES 
- afin de pouvoir engager toutes les commandes, les livraisons et les installations dans les temps 
impartis. 
8.1 - Exemple de lettre de confirmtion : 
Le CERFITEX accepte le transfert total ou partiel des fonds prévus pour le « Grand opening » et pour 
l’achat du groupe électrogène afin d’assurer l’isolation idoine du laboratoire du RTC, et cela sans 
préjudice aux objectifs assignés. Cette idée,si elle est acceptée rapidement par le PEA permettra de 
commander rapidement le matériel d’isolation et le CTA.  
Il reste entendu que les bureaux entourant le laboratoire du RTC seront climatisés et que les 
dispositions seront prises pour que les portes d’accès aux couloirs entourant le laboratoire soient 
fermées en permanence (installation de « groom » sur fonds Cerfitex). 
 
During this week, a lot of discussion took place about the way to insulate the laboratory: as proposed 
by PEA (still under discussion at this point with Cotimes) 
- Windows have to be doubled / insulated ? possible in Segou 
- Doors have to be doubled with material send by Cotimes from Europe (under responsibility of 
Cotimes ?); ? later discussions indicates some possibilities oh having this done in Segou 
- Ceiling can be installed locally with material send by Cotimes from Europe (under 
responsibility of Cotimes ?) ? to be imported  
- CTA will be installed by Cotimes under its responsibility 
- Walls from the laboratory can get a vapor-proof painting from the exterior (surrounding halls 
and offices) from the laboratory with material send by Cotimes from Europe (under 
responsibility of Cotimes ?) ? later discussions indicates some possibilities of having this 
done in Segou, one week to check this by M. Maiga 
- Cerfitex proposes to see Grand opening where some money can be found to solve the 
following topics 
o Insulation 
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o Question Cerfitex of having 2 cold groups in place of one to insure reliability of the 
system? No funding available. It's a new system! 
- Attention: the lab will become a show room for other companies around… 
- In addition, Cerfitex would agree to use the line C.1.2.1 (188, 8000 euros) planned for the 
power supply (it already exist a power supply of 250 kwa) to be used for solving the problem 
of cost required for insulation purpose and for the second cold group in the CTA. Question 
Cerfitex: may be Cerfitex could also equip the pre-conditioning room with the money? ? air 
compressor ? see my note above on air compressor etc. 
 
Il semble possible de disposer de polystyrène à Bamako et de compter sur du personnel local pour 
réaliser les étapes nécessaires à l’isolation du nouveau bâtiment, et à la fabrication de murs, de portes 
additionnelles et de fenêtres additionnelles.  
9 - Prepare grand opening  
Dates: one / two month(es) after RTC lab is ready ;  
First planned date: around. September 2009, October 2009 
Possibly in conjunction with AD or JPG international travel 
Budget was discussed in November 2008 with AD for an approved budget change in 2009 of 
25 000 Euros planned;  
Question CERFITEX to PEA; some of this money could it be used to solve problems of insulation…? 
Lab is more important than grand opening! Not a preferred idea. I will write a short note on where to 
find some money soon. 
In replacement, partners in the region will be informed thanks to C.1.2.7 (CDs, trip from 
coordinator… other means, presentation in ACA …, ICAC  
10 - Procurement of small topics for the RTC (e.g. projector), 6000 euros planned in line 186 
Project already paid one computer (MT) and one scanner (CG).  
Missing: 3 PC in RTC, a printer, a projector and a copier (proforma à 5 000 000 CFA pour 1 pc, 1 
projecteur, 1 copieur /imprimante? canon IR2020). Q PEA: increase budget Budget available : see 
budget file sent.  
11 - Sondes de suivi des conditions de l’air ambiant :  
Q PEA : réparation, calibrage d’une sonde YOKOGAMA chez Cotimes + achat de batteries Testo sur 
projet ? réponse attendue de Brême ? C.1.2.1., ligne 185, 4000 euros but for new lab only ? 
Running costs ? C.1.2.1., ligne 190?  According to my suggestion for a memorandum to be prepared 
by CERFITEX to Dr. Maiga 
12 - General remarks 
Please always care for including the EC local commissions in the activities: inform, invite. 
Please always care for including the national political level in the countries of the region. 
13 - Final Topics 
The report contains the different discussed topics. 
From the audits, the most important tasks to be done are marked in green. 
The tasks will be followed up by the PEA. 
Please regard all topics, not only those marked in green. 
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14 - Activité C.1.2.6.: appui au RTC 
14.1 - Différence entre teneur en eau, humidité relative et taux de reprise 
La teneur en eau est le rapport de la masse d’eau suir la masse du matériaux, ici les fibres de coton 
(voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Teneur_en_eau_(Milieux_poreux). 
L’humidité relative est une mesure du rapport entre le contenu en vapeur d'eau de l'air et sa capacité 
maximale à en contenir dans ces conditions. 
La plupart des fibres textiles absorbent l'humidité présente dans l'atmosphère environnante. La 
quantité présente est déterminée par le taux de reprise d'humidité et est exprimée en pourcentage de la 
masse de produit déshydraté à l'étuve. 
14.2 - Organisation du flux des échantillons et des enregistrements correspondants 
Des procédures – à finaliser - ont été préparées à Brême.  
14.3 - Organisation d’une fiche de vie pour les équipements et documents associés 
La fiche de vie regroupe toutes les informations qui permettent l’identification, la maintenance, les 
réparations, les validations …. de chacun des instruments du laboratoire. Il n’y a pas d’autre règle et 
chacun peut l’organiser à sa manière. 
14.4 - Différence entre certification et accréditation  
En imagé, la certification permet de certifier l’aptitude d’un organisme à apporter un service dans des 
conditions pré-déterminées. L’accréditation permet de  garantir que l’organisme apporte des résultats 
fiables, justes, reproductibles et répétables en plus du service dans des conditions pré-déterminées. 
14.5 - Préparation des formations 
Voir point spécifique ci-dessous 
Attention les formations en anglais et en français doivent être séparées… Le sujet a été discuté à 
Montpellier en juin 2009. 
14.6 - Interprétation des résultats du test CSITC 
Préparation du fichier de suivi des résultats sur deux appareils de Cerfitex (similaire à ce qui se fait au 
Cirad) ;  fichier Suivi_CSITC_Cerfitex.xls. Fait et donné à Cerfitex. 
Ce fichier regroupe et compare les résultats obtenus par tous les laboratoires a ceux obtenus dans le 
laboratoire (fichier adapté pour CERFITEX pendant la mission). 
15 - Daily worker during International visits 
Q PEA : Cerfitex will place in the SOE the time of the driver from the line « daily worker » when 
international experts are in Ségou. 
16 - Per diems for Cerfitex driver 
The discussion about the perdiem for driver, as suggested in the “Memorandum D.2.2. Perdiem Driver 
RTC West 2009-03-27.pdf”, gave the following result: 
- Perdiem for driver in Mali: 20 000 CFA is approved by Cerfitex 
- Perdiem for driver in surrounding countries: UN perdiem is approved by Cerfitex. 
PEA should confirm the acceptance for this in a confirmed memorandum. 
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17 - Questionnaire in its latest version 
Delivered the file “Lab Visit Quest empty form v6b.doc” to RTC. 
 
Q PEA: Does Cerfitex close this activity or do they save some days for future modifications during 
the time of the project ? later updates covered under Component "F" 
18 - Memorandum of understanding between RTC and labs in the region 
 
Fichier “MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING_RTC-Services_OV2-short.doc“  
Reading and oral translation of the document in French: no question, no problem; agreed by Cerfitex. 
19 - Analyse des données de conditions d’ambiance dans le laboratoire Cerfitex 
Nous avons récupéré les données des sondes d’ambiance Testo. Ces données, récupérées dans un 
grand laboratoire dont on connait les caractéristiques d’isolation, peuvent aider à choisir les matériaux 
pour l’isolation du nouveau laboratoire RTC. 
 
Quand la centrale de traitement d’air est en fonction, et en supposant que les sondes sont justes et 
précises, nous pouvons voir que les résultats sont assez stables. Par ailleurs, selon la norme ISO139-
2005, il est indiqué que la moyenne des lectures d’humidité relative recueillies pendant une heure (ici 
60 enregistrements) doit se maintenir dans la tolérance admise de +/- 4%  (qui inclut les erreurs de 
mesure) ; nous observons que cette tolérance est généralement respectée. 
Nous notons également que les enregistrements se stabilisent rapidement autour des valeurs 
demandées à la mise en route de la CTA, que ce soit des valeurs individuelles ou des moyennes. 
En complément, nous notons qu’il faut environ 1 heure pour sortir des tolérances quand la CTA est 
arrêtée, signe d’une inertie assez importante dans la salle. 
 
Attention : voir si des piles existent en France au moment du passage de MT en formation. Nous n’en 
avons pas trouvé dans les magasins habituels. 
20 - Rapports par pays (14/05/2009) 
Un exemple de Country report doit être fait par pays avec les informations collectées. MT se charge 
de rédiger une exemplaire par pays. 
Note : Il existe un document distribué dans les conférences de Brême qui regroupe le nom et 
les carctéristiques de fibes des variétés plantées dans beaucoup de pays du monde ; ce 
document peut être une source d’information pour ces country reports. 
21 - Utilisation du scanner par M. Goro (14/05/2009) 
A la demande du PEA, nous avons vu qu’il était possible de régler le scanner à 72 PPP ou 150 PPP 
pour créer des fichiers PDF. Jusqu’alors ce réglage était de 300 PPP, ce qui conduisait à créer des trop 
gros fichiers. 
Merci d’utiliser 150 PPP pour créer les fichiers PDF suite aux dernières discussions avec le 
PEA. 
22 - Possibilités futures (14/05/2009) 
Avec l’accord de M. Maiga, M. TOGOLA serait candidat à la soutenance d’une thèse dans ou hors de 
ce projet.  
En conséquence, Cerfitex doit commencer à réfléchir à des possibilités de sujets qui pourraient être 
rattachés à des écoles doctorales d’une part et à des projets permettant le financement d’un tel projet. 
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Le champ coucert par ce projet de thèse serait dans la technologie et éventuellement dans l’implcation 
économique des découvertes techniques. 
 
Note : les données issues de l’étude de variabilité doivent demeurer confidentielles afin de 
préserver la confiance mises en ce projet par les compagnies cotonnières et leurs services 
classement. Cependant, il faut envisager la sauvegarde et la sécurisation des données 
collectées : aussi, les données sont envoyées par courrier électronique à Modeste ABOE, JPG, 
MT et sont par ailleurs stockées sur l’ordinateur de la HVI 1000M1000. Il est envisageable de 
faire des sauvegardes périodiques sur des CD ou DVD. Les données acquises au sein de cette 
étude demeurent la propriété du projet ; elles sont d’abord destinées à permettre à Modeste 
ABOE de soutenir une thèse dans les champs de la technologie et de l’économie. Sur accord 
du projet, les mêmes données peuvent utilisées à d’autres fins ultérieurement. 
Avec le matériel disponible à Cerfitex, d’autres études (conduisant à une thèse ou non) peuvent 
être envisagées. J’ai compris qu’il fallait cependant inscrire ces études dans des projets 
financés pour pouvoir les réaliser. Dans tous les cas, il est important de rester à l’écoute des 
appels d’offres pour pouvoir participer à l’élaboration de projets futurs et y contribuer ensuite. 
23 - Traitement de quelques données de l’étude de variabilité intra-balle : suivi des standards 
dans le temps 
Les données de tous les essais réalisés au 13/05/2009 au soir ont été regroupées dans un fichier 
partagé avec Modeste ABOE et Cerfitex.  
Les résultats d’analyse des matières de référence testées comme des échantillons montrent des 
résultats stables dans le temps (environ 200 lignes de résultats à ce jour pour chacun de deux 
standards). Il semble cependant que les matières de référence se « fatiguent » et qu’il faut urgemment 
en commander d’autres.  
Note : Une proposition de solution a été envoyée à Fibre ; cette solution consiste en une 
livraison directe de Fibre auprès de l’USDA, d’une livraison directement à Cerfitex, et d’une 
régularisation budgétaire grâce à un SOE rélaisé par Brême au nom de Cerfitex comme pour 
toute commande en leur nom. Cela eviterait les tracas de commande va carte bancaire requis 
par l’USDA pour toute commande de standards. 
